

УТВЕРЖДЕНО
 приказом руководителя
 ликвидационной комиссии
 АО «Санаторий «Дубовая роща»
 от 30.04.2025 №89/ПР

ПЛАН-ГРАФИК

**ремонтных работ после отопительного сезона и по подготовке котельной
 к работе в следующем осенне - зимнем периоде 2025-2026г.**

№	Наименование работ	Дата
1.	Осмотр комиссией зданий и сооружений после окончания отопительного сезона.	IV – 25г.
2.	Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей и тепловых ЭУ на прочность и плотность оборудования теплового пункта, тепловых сетей.	V – 25г.
3.	Чистка теплообменников с последующей промывкой водой.	По графику
4.	Ревизия сетевых насосов и насосов ГВС.	V - VI.25г.
5.	Вскрытие котла №1 для обследования и чистки от сажи и копоти, №2 на предмет определения труб для замены.	V- 25г.
6.	Чистка горелок и запальных свечей.	V- 25г.
7.	Сдача приборов и средств измерений на госповерку (1этап)	VI - 25г.
8.	Ремонт обмуровки котлов (заделка трещин, побелка)	V-VIII 25г.
9.	Чистка аккумуляторной ёмкости от накипи с последующей промывкой.	VI - 25г.
10.		
11.	Сдача сигнализаторов по СН и СО на госповерку.	VI-IX 25г.
12.	Осмотр и освобождение от порослей газопровода.	VI-IX 25г.
13.	Осмотр и обновление теплоизоляции теплотрассы.	VII-IX 25г.
14.	Сдача средств измерений на госповерку (2 этап).	VIII-IX 25г.